
АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ ИНВЕСТОРА ПО ПОЛУЧЕНИЮ
РАЗРЕШЕНИЯ НА СТРОИТЕЛЬСТВО* 

Получить правоустанавливающие документы

182
рабочих дня

7
шагов

117
документов

Срок: 3 раб. дня

Заключить соглашение об установлении сервитута

Подготовить документацию по планировке территории*

Срок: 44 раб. дня2
3

3.1. Получить градостроительный план земельного участка

Срок: 14 раб. дней

3.2. Получить решение о подготовке документации по планировке территории

Срок: 15 раб. дней

3.3. Утвердить документацию по планировке территории

Срок: 20 раб. дней

*Шаги 3.1 - 3.3
выполняются
параллельно
(одновременно)
и зависят от вида
объекта



4.3. В случае внесения изменений в проектную документацию в ходе экспертного
сопровождения, подтвердить соответствие вносимых изменений требованиям,
указанным в части 3.9 ст.49 ГрК РФ, от органа исполнительной власти
или организации, проводившей экспертизу проектной документации

Срок: в соответствии с договором
об экспертном сопровождении

4.4. Получить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкцию объектов капитального строительства

Срок: 79 календ. дней

4.5. Провести общее собрание собственников помещений и машиномест
в многоквартирном доме в целях получения согласия всех правообладателей
объекта капитального строительства на реконструкцию объекта капитального

Срок: 60 календ. дней

Пройти экспертизы/получить разрешение
на отклонение/провести общее собрание4

4.2. Подтвердить соответствие вносимых в проектную документацию изменений

Срок: 1 календ. день

4.1. Пройти экспертизу проектной документации и результатов
инженерных изысканий

Срок: 42 раб. дня

*Шаги 4.1 - 4.6
выполняются
параллельно
(одновременно)
и зависят от вида
объекта

4.6. Провести историко-культурную экспертизу

Срок: 75 раб. дней



https://minstroy.nobl.ru/

Подать заявление о выдаче разрешения
на строительство Срок: 1 день6

Заключить договор о комплексном развитии территории Срок: 31 раб. день5

Получить разрешение на строительство Срок: 5 раб. дней7


