
АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ ИНВЕСТОРА ПО ПОЛУЧЕНИЮ
РАЗРЕШЕНИЯ НА ВВОД ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Подготовить документы для получения разрешения
на ввод объекта в эксплуатацию

1.1. Подписать акты о подключении (технологическом присоединении) построенного
или реконструированного объекта капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения

Необходимые документы:

Составленный ресурсоснабжающей организацией акт о подключении (технологическом присоединении)
Срок:

15 раб. дней

1.2. Подготовить схему, отображающую расположение построенного или реконструированного
объекта капитального строительства, расположение сетей инженерно-технического обеспечения
в границах земельного участка и планировочную организацию земельного участка. Схема должна
быть подписана лицом, осуществляющим строительство (за исключением случаев строительства
или реконструкции линейного объекта)

Необходимые документы:

В соответствии с договором

Срок:
в соответствии

с договором

1.3. Получить заключение органа государственного строительного надзора о соответствии
построенного или реконструированного объекта капитального строительства указанным
в п.1 ч.5 ст.49 ГрК РФ требованиям проектной документации, заключение уполномоченного
на осуществление федерального государственного экологического надзора федерального
органа исполнительной власти, выдаваемое в случаях, предусмотренных ч.5 ст.54 ГрК РФ 

Необходимые документы:

Общий и (или) специальный журналы

Исполнительная документация, в том числе акты
освидетельствования работ, конструкций, участков
сетей инженерно-технического обеспечения,
оказывающих влияние на безопасность, контроль
за выполнением которых не может быть проведен после
выполнения других работ, а также без разборки
или повреждения строительных конструкций
и участков сетей инженерно-технического обеспечения

Срок:
5 раб. дней*

21
рабочий день

3
шага

30
документов

*без учета времени
  выездной проверки,
  проводимой органами
  регионального
  государственного
  строительного надзора

Акты об устранении нарушений (недостатков)
выполненных работ, обнаруженных в процессе
проведения строительного контроля
и осуществления государственного
строительного надзора

Результаты экспертиз, обследований, лабораторных
и иных испытаний выполненных работ, проведенных
в процессе проведения строительного контроля
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1.4. Подписать акт приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия

Необходимые документы:

Утвержденная органом охраны объектов культурного наследия отчетная
документация, включая научный отчет о выполненных работах

Срок:
15 раб. дней*

1.5. Подготовить и  утвердить технический план объекта капитального строительства

Необходимые документы:

В соответствии с договором
Срок:

в соответствии
с договором

Подать заявление о выдаче разрешения на ввод объекта
капитального строительства в эксплуатацию

Получить разрешение на ввод объекта в эксплуатацию

Срок: 1 раб. день

Срок: 5 раб. дней

Необходимые документы:
Документы, полученные в рамках указанных выше процедур

Необходимые документы:
Заявление и документы, приложенные к заявлению
о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
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Документы, подтверждающие проведение контроля
качества применяемых строительных материалов

Документы, подтверждающие исполнение постановлений
по делам об административных правонарушениях

Акты, подтверждающие выполнение в соответствии
с техническими условиями и проектной документацией
работ, подписанные эксплуатирующими организациями

*после дня утверждения
  отчетной документации


